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N I; °87074164-4 

GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO CÓDIGO FT-GEC-002 

PROCESO 
-' 

	
a, 

GESTION DE EVALUACION Y 
CONTROL CONTROL 

VERSIÓN 05 

FORMATO INFORME DE AUDITORIA FECHA 15/05/2023 

INFORMACION GENERAL 

AUDITORIA 
NÚMERO DE FECHA 

04 
DE INICIO 

DE AUDITORIA 
02-01-2024 

NOMBRE DE AUDITORÍA 
SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO 

SEGUNDO SEMESTRE 2023. 

PROCESO O PROCEDIMIENTO 
SECRETARÍAS EJECUTORAS, OFICINA DE 

AUDITADO 
CONTRATACIÓN Y OFICINA JURIDICA DE LA 

GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO. 

RESPONSABLE PROCESO O SECRETARIOS DE DESPACHO Y JEFES DE 
PROCEDIMIENTO OFICINA. 

OBJETIVO DE LA AUDITORIA 

Realizar el seguimiento y verificación de la información de los avances de los Planes de 
Mejoramiento, del (2do) segundo semestre de 2023, llevados por cada área o secretaría 
responsable, suscritos con las Entidades de Control, de acuerdo a resoluciones: N°042 
25/08/2020 CGR, No.264 28/11/2018 CGPTYO. 

ALCANCE DE LA AUDITORIA 

El seguimiento y análisis se realiza a los Planes de Mejoramiento suscritos ante los entes de 
control por las Auditorías realizadas por la Contraloría General de la Nación y la Contraloría 
General del Departamento del Putumayo, correspondiente al 2° semestre de 2023, a los 
avances de los siguientes planes de mejoramiento: 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

1. AUDITORIA — C.U.N 2018-136286-8064-D - I.E.CIUDAD SANTIAGO - 2012 A 2017. 
2. SISTEMA GENERAL DE REGALIAS — AT - 14 - 2018. 
3. SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION PAE - VIGENCIA 2019. 
4. SISTEMA GENERAL DE REGALIAS — AT - 319 - 2020. 
5. SISTEMA GENERAL DE REGALIAS — AT - 243 — 2021. 
6. SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - AT-08-2022 CAT 616 212. 
7. AUDITORIA DENUNCIA VIAS TERCIARIAS CODIGO STPAR -2022-236638-80864-D. 
8. SISTEMA GENERAL DE REGALIAS — AUDITORIA DE FISCALIZACION N° 28 CAT-

776-2023. 
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PROCESO 
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CONTROL 
VERSIÓN 05 

FÓRMATO INFORME DE AUDITORIA FECHA 15/05/2023 

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO: 

1. AUDITORIA INTEGRAL REGULAR Y BALANCE - 2016. 
2. AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION - 2020. 
3. AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION - 2021. 
4. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO USO ESTAMPILLA ADULTO MAYOR POR PARTE 

DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO - 2021. 
5. AUDITORIA ESPECIAL DENUNCIA CIUDADANA N°026-2023 VIGENCIAS 2020-2023. 
6. AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION - 2022. 

CRITERIOS DE ¿.A AUDITORIA 

• Ley 87 de 1.993. "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno 
en las entidades y organismos del estado 

• Resolución No.042 25/08/2020 CGR, Por la cual se reglamenta la rendición electrónica 
de la cuenta - SIRECI -* Circular-015 30/SEP/2020 - Lineamientos Generales sobre los 
Planes de Mejoramiento y manejo de las acciones cumplidas. 

• Resolución No.264 28/11/2018 CGPTYO. Sistema de Rendición de Cuentas SIA. 

PARTICIPANTES 
1 

AUDITORES 
(Nombre y Cargo) 

AUDITADOS 
(Nombre y Cargo) 

LIDER 
GILBERTO PARDO LOPEZ 

Jefe Oficina de Control 
Interno de Gestión 

LIDER DEL 
PROCESO 

SECRETARIOS DE 
DESPACHO Y JEFES 

DE OFICINA 

EQUIPO 
AUDITOR 

ELIAN ALEJANDRA 
GRANDA ORTEGA 

Profesional Universitario 

LIDER DEL 
PROCEDIMIENTO 

RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE 
MEJORAMIENTO 

La Oficina de Control Interno de la Gobernación del Putumayo, presenta informe sobre el 
seguimiento realizado a las acciones formuladas en los 14 planes de mejoramiento que tiene 
suscritos con la Contraloría General de la Republica y Contraloría General del Departamento del 
Putumayo, correspondiente al 2° semestre de 2023. 

Palacio Departamental Mocoa Calle 8 No. 7-40, Código Postal: 860001 
Conmutador (57+8) 4201515 — Página web: www.putumayo.gov.co   

Página 2 de 31 



PUTUMAYO 
GOBERNACIÓN 

NIT. 800.094.164-4 

GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO CÓDIGO FT-GEC-002 

PROCESO 
GESTION DE EVALUACION Y 

CONTROL 
VERSIÓN 05 

FORMATO INFORME DE AUDITORIA FECHA 15/05/2023 

PLANES DE MEJORAMIENTO CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA 

La Gobernación del Putumayo, tiene 08 Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría 
General de la Republica los cuales se detallan a continuación: 

1. AUDITORIA—C.U.N 2018-136286-8064-D- I.E.CIUDAD SANTIAGO 2012-2017.  

Este plan fue suscrito el 18 de noviembre de 2019 y termina el 12 de noviembre de 2020, el cual 
contiene 1 hallazgo y 2 acciones de mejoramiento: 

A la fecha se aprecia un porcentaje de avance del 75% de la totalidad del Plan de Mejoramiento 
y se detalla la acción pendiente de su cumplimiento: 

Descripción hallazgo 

Hal  

laz resp 

90 onsa Acción -e 	q ejoramiento 
Fecha 

iniciación 
Metas 

Fecha 
terminació 

n Metas 

% 
Avanc 

e ble 

1 

Ejecución contrato de obra No, 
353 de 2011 	Finalidades del 
proyecto 	y 	contrato. 
Componente 	1 	contrato 
adicional.  

Formular, contratar ly ejecutar un proyecto que 
cumpla con 	la normatividad vigente y permita 
garantizar 	el 	suministro 	de 	energía 	para 	la 
Institución educativa Ciudad Santiago. 

Evidencia: 

12/11/2019 12/11/2020 0% 

Sec. 
de  

Ed 
ación. 

LIC 

La Secretaria de Educación se encuentra en el 
proceso de elaboración del proyecto de consultoría 
para 	los estudios y diseños 	de suministro 	de 
energía que cumpla con 	la normatividad 	legal 
vigente, para la I.E. Ciudad Santiago. El 21 	de 
diciembre de 2023, a través de la plataforma 
Colombia Compra Eficiente, se realizó la solicitud 
de cotización para proveedores del proyecto de 
consultoría 	de 	"Estudios 	y 	Diseños 	para 	el 
mejoramiento de la'Infraestructura educativa I.E. 
ciudad 	Santiago 	sede 	primaria 	municipio 	de 
Santiago Departamento de Putumayo"; el 29 de 
diciembre 	de 	2023 	se 	obtiene 	reporte 	de 	la 
plataforma, donde no hay oferta de proveedores. 
Para la continuación del proceso de formulación del 
proyecto 	de 	consultoría, 	se 	requiere 	de 	la 
contracción del personal de apoyo a la SED con los 
perfiles idóneos (Ing. 	Eléctrico, arquitecto o Ing. 
Civil) 	con 	el 	objetivo 	de 	dar 	cumplimiento 	al 
hallazgo establecido por el ente de Control. 

OBSERVACION: Se recomienda a la Secretaria de Educación, tomar medidas urgentes a fin 
de dar cumplimiento a la acción planteada en este Plan de Mejoramiento, en vista de que dicho 
plan se encuentra vencido desde el 12 noviembre de 2020. 
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2. AUDITORIA SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS- AT 14 — 2018. 

Fecha de suscripción 28 junio de 2018, termina el 25 de, junio de 2019, el cual contiene 5 
hallazgos y 9 acciones de mejora. 

Actualmente se compone de 1 hallazgo y 2 acciones, que para el segundo semestre del año 
2023 se logró cumplir con 100% de sus acciones de mejoramiento. 

v A la fecha arroja un 100% de cumplimiento, se relacionan las acciones que fueron cerradas 
en el segundo semestre 2023 así: 

Hal 
laz- 
go 
No. 

Descripción hallazgo 
, 

Acción de mejoramiento 
y , 

Fecha 
iniciación 

Metas 

Fecha 
terminació 

n Metas 

-..--p- 
% 

Cumpli 
miento 

.kvied, 

rerili)  o
,, 

.1,  

a 

sa 
a 

5 

Archivo 	 Contratos 
Gobernación 	del 	Putumayo 
pagados con recursos del SGR 
(H5) (A5) (D4). Están sin foliar, 
ni inventariar, no tienen índice 
ni 	inventario 	documental 	ni 
tablas 	de 	retención 
documental, 	presentan 
desorden 	cronológico 	en 	el 
archivo 	de 	los 	documentos 
soportes 	de 	los 	trámites 
legales. 

Identificar expedientes incompletos vigencia 2012-
2013. 

Evidencia: 

2018/07/23 2018/10/23 100% 

Ar 
un 

Ofirin 

Juldi 
ek 

hi 

La oficina de Jurídica Departamental a realizado la 
incorporación en los expedientes contractuales, 
los informes de ejecución y supervisión, actas de 
liquidación, actas de cierre y otras resoluciones 
por 	medio 	del 	cual 	se 	aclara 	la 	perdida 	de 
competencias para liquidar o liberar recursos a los 
que 	corresponde, 	anexa 	órdenes 	de 	pago, 
comprobantes de egreso y pago final. cumpjiendo 
con 	el 	proceso 	técnico 	y 	archivístico 	y 
levantamiento de formato único de inventario FÜID 
con 	las 	respectivas 	observaciones 	de 	cada 
expediente, anexo formato diligenciado contratos, 
convenio vigencia 2010, 2011, 2012, 2013. 

Aplicar 	el 	Proceso 	Técnico 	Archivístico, 
consistente en organización cronológica, foliación 
y formato único de inventario. 

Evidencia: 2018/11/25 2019/06/25 100% 

Ar 
v.) 

Ofwin  

Ju 
MI 

hi 

'di Aplicar el proceso técnico Archivístico consistente 
en organización cronológica foliación, incorporara 
en el expediente, rotular, archivar, y digitar formato 
único de inventario. 

OBSERVACIÓN: Se recomienda a la oficina Jurídica continuar con la buena aplicación de los 
procesos técnicos archivísticos, para evitar incurrir en la misma falencia. 
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3. SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION PAE — VIGENCIA 2019. 

Este Plan de Mejoramiento fue suscrito el 01 de julio de 2020 y termina 30 junio de 2021, el cual 
está conformado por 16 hallazgos y 39 acciones de mejoramiento: 

A la fecha arroja un avance del 100% total con 39 acciones cumplidas al 100%, en este semestre 
se cierra la única acción que se tenía pendiente por cumplir, a continuación, se relaciona la acción 
cerrada: 

Hal 
laz 
go 
N° 

Descripción hallazgo Acció r .= mejoramiento 
. 

Fecha 
iniciación 

Metas 

, 
Fecha 

terminació 
n Metas 

yo 

Avanc 
e 

Área 
res  
ons 
able 

2 

En el Pago de Nómina de personal 
de 	Planta 	de 	la 	Secretaría 	de 
Educación Dpt, enero de 2018, se 
realizaron giros por mayor valor a 
750 funcionarios por un valor total 
de $883.922.187. El valor neto real 
de nómina de enero correspondía 
a 	$965.554.763 	y 	se 	giraron 
$1.849.476.950 

Recuperar los recursos que según la oficina de 
tesorería departamental certifica que con corte 
a 30 de junio de 2020 el saldo por recuperar es,  
de 	cinco 	millones 	cien 	mil 	cuatrocientos 
ochenta y cinco con setenta y seis centavos 
($5.100.485.76). 

Evidencias 
1/07/2020 31/12/2020 100% - 

Teso 
rería 

ec. 

nadcai 

Acta No. 	1 	del' lo lo de diciembre del 2023, 
Sección extraordinaria del Comité de Gestión 
de Cartera; en la cual se depuró la cartera de 
difícil cobro del mayor valor girado en la nómina 
del SED vigencia 2018 a Oscar Aristóbulo 
Sánchez 	($1.927.749), 	Henry 	Mosquera 
Moreno ($1.277.870) y Digna Cabrera Zamora 
($1.581.510). 

OBSERVACIÓN: Se evidencia que, en el Segundo semestre del 2023, la Secretaria de 
Hacienda Departamental logro cerrar el Plan de Mejoramiento y se encuentra con un 100% de 
cumplimiento. 

4. AUDITORIA RECURSOS REGALIAS AT 319-2020.  

Este Plan de Mejoramiento 'fue suscrito el 30 de noviembre de 2020 y termina 29 de diciembre 
de 2021 según el cronograma' del mismo, el cual está conformadó por 7 hallazgos y 8 acciones 
de mejoramiento: 

Dicho Plan de Mejoramiento a la fecha presenta un avance del 100%, se relaciona a 
continuación la descripción del avance así: 
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Hal 
z 
o 
° 

Descripción hallazgo 
9

.a 
J 
rt 

Acción de mejoramiento 
Fecha 

iniciación 
Metas 

terminació 
Fecha

Krl 

n Metas 
 

% 

Avance 
rep 
onsa 

ri 

6 

Calidad De Obra. Proyecto 
BPIN 2012006860035 
Construcción De 100 
Unidades Sanitarias Para El 
Mejoramiento Del 
Saneamiento Básico Y 
Ambiental En La Comunidad 
Indígena Y Afrodescendiente 
Del Municipio De Orito, Dto 
Del Putumayo, Contrato De 
Obra: 256 Del 17 De Julio De 
2013 - Contrato De 
Interventoría: 492 Del 21 De 
Octubre De 2013. 

Exigir 	el 	cumplimiento 	de 	obligaciones 	a 	los 
contratistas de 	interventoría de obras con 	los 
soportes de verificación de 	la calidad 	de 	las 
 mismas. 

Evidencia 

11/12/2020 11/06/2021 100% 

Sez. 
de 
kif 
str 
urE 

ae 
ct 

, 

* Informe Final de Interventoría del Mes 19 donde 
se reporta un porcentaje de ejecución del 100%, 
las 	cantidades 	ejecutadas fueron 	revisadas y 
aprobadas por Interventoría, • revisando y dando 
aval de que los ítems faltantes e inconvenientes 
técnicos 	presentados 	anteriormente 	fueron 
ejecutados satisfactoriamente, 

* 	Informe de Supervisión y Cumplimiento del 
Contrato Final, con un periodo de ejecución de 12 
meses 	y 	26 	días 	calendario; 	logrando 	la 
culminación del proyecto. 

OBSERVACION: Se evidencia que, en el Segundo semestre del 2023, la Secretaria de 
Infraestructura Departamental logro cerrar el Plan de Mejoramiento y se encuentra con un 100% 
de cumplimiento. 

5. AUDITORIA RECURSOS REGALIAS AT -243 2021  

Fecha de suscripción del Plan de Mejoramiento 23 de diciembre de 2021 y termina el 22 de 
diciembre de 2022, este Plan de Mejoramiento está conformado de 3 hallazgos y 7 acciones de 
mejoramiento. 

Este Plan de mejoramiento se encontraba vencido sin reportar avance de cumplimiento desde el 
primer semestre 2023. En mesas de trabajo realizadas en coordinación con este despacho, la 
secretaria de infraestructura y la profesional a cargo de liderar el seguimiento de los planes de 
mejoramiento suscritos con los entes de control que hace parte del equipo de la Oficina de 
Control Interno de Gestión, analizaron algunas alternativas con el fin de lograr el cierre 
satisfactorio al plan de mejoramiento, y se determinó realizar una reformulación de la acción 
establecida en el plan de mejoramiento; a continuación se relaciona las acciones reformuladas y 
el reporte del cumplimiento realizado en el segundo semestre de 2023, logrando un cierre del 
Plan de Mejoramiento: 
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N° 
Hal 
laz 
go 

Descripción hallazgo 
,., 

Acción de mejoramiento 
Fecha 

iniciación 
Metas 

Fecha 
terminació 

n Metas 

% 
Avance 

Área 
responsabl 

e 

3 

Planeación Contractual — 
Actualización De Pólizas 
De Garantía - BPIN. 
20181301010008. 
Objeto. 
"Mejoramiento De Vías 
Terciarias Para Una Paz 
Estable Y Duradera En 
Los Municipios Del 
Departamento De 
Putumayo". Contrato De 
Obra No. 1225 De 2018. 
Contrato De 
Interventoría No. 1360 
De 2018. 

•1 
ACCION ANTERIROR: Suácribir el modificatorio. , 
Adicional en valor y tiempoldel contrato 1225 de 
2018. 
ACCION REFORMULADA: Realizar una mesa 
técnica para definir el estado actual y las acciones 
adelantadas por la Oficina de Contratación para el 
contrato 1225-2018. 
Evidencia 

, 
5/07/2022 22/12/2022 100% 

Sec. 
I nfraestructu 

ra 
* Informe de Supervisión y Seguimiento al contrato 
donde se determina el estado: 
'Identificación del Contrato. 
- Antecedentes contractuales del Contrato de Obra. 
- Antecedentes del Proceso de Incumplimiento 
- Conclusiones del Informe del Contrato. 

Planeación Contractual — 
Actualización De Pólizas 
De 	Garantía 	- 	BPIN. 
20181301010008. 
Objeto. 
"Mejoramiento 	De Vías 
Terciarias Para Una Paz 
Estable Y Duradera En 
Los 	Municipios 	Del 
Departamento 	De 
Putumayo". Contrato De 
Obra No. 1225 De 2018. 
Contrato De Interventoría 
No. 1360 De 2018. 

ACCION 	REFORMULADA: 	Elaborar los actos 
administrativos sancionatoriós correspondientes al 
proceso de incumplimiento de contrato 1225-2018. 
Evidencia 

22/12/2022 100% 

Sec. 
I nfraestructu 
ra Y Oficina 

de 
Contratac 

n. 
ó 

35/07/‘2022 

* Resolución No. 021 del 21/04/2023, por medio del 
cual se declara el siniestro con cargo al amparo de 
buen 	manejo y correcta 	inversión 	del 	anticipo 
otorgado mediante seguro de cumplimiento a favor 
de Entidades Estatales No. NB-100100416, que 
garantiza 	el 	contrato 	de 	Obra 	Pública 	No. 
1225/2018. 
* Resolución No. 022 del 12/05/2023, por medio del 
cual se resuelve los recursos de reposición en 
contra de la Resolución No. 021/2023 por medio de 
la cual se declara el siniestro con cargo al amparo 
de buen manejo y correcta inversión del anticipo 
otorgado médiante seguro de cumplimiento a favor 
de Entidades-Estatales No. NB-100100416, que 
garantiza 	el 	contrato 	de 	Obra 	Pública 	No. 
1225/2018. 
* Resolución No. 038 del 10/10/2023, por medio de 
la cual se declara el siniestro con cargo al amparo 
de cumplimiento otorgado mediante seguro de 
cumplimiento a favor de Entidades Estatales No. 
NB-100100416, que garantiza el contrato de Obra 
Pública No. 1225/2018. 
* Resolución No. 051 del 10/12/2023, por medio del 
cual se resuelve recursos de,  reposición interpuesto 
en contra de la Resolución No. 038 del 10/10/2023, 
por la cual se declara el siniestro con cargo al 
amparo de cumplimiento otorgado mediante seguro 
de cumplimiento a favor de Entidades Estatales No. 
NB-100100416, que garantiza el contrato de Obra 
Pública No. 1225/2018. 
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OBSERVACION: Se evidencia que, en el Segundo semestre del 2023, la Secretaria de 
Infraestructura Departamental logro cerrar el Plan de Mejoramiento y se encuentra con un 100% 
de cumplimiento. 

6. SISTEMA GENERAL DE REGALIAS - AT-08-2022 CAT 616 212. 

Fecha de suscripción 28 julio de 2022, termina el 27 de julio de 2023, el cual contiene 7 hallazgos 
y 23 acciones de mejora. 

Este Plan a la fecha lleva un 100% de cumplimiento, se relacionan las acciones del Plan de 
Mejoramiento cerradas en este semestre: 

N' 
Hall 
azg 
o 

Descripción hallazgo 

! 

Acción de mejoramiento 
Fecha 

iniciación 
Metas e

, 

Fecha 
terminad' 
ón Metas 

cyo 

Avance 

Área' 
respon 1 bl 

1 

AMORTIZACION DEL 
ANTICIPO - PROYECTO 
BPIN 2015006860041 
"CONSTRUCCIÓN DE LA 
PLAZA DE MERCADO DEL 
MUNICIPIO DE 
VILLAGARZON, 
PUTUMAYO, AMAZONIA". 
CTO DE OBRA No. 1252 
del 30 de diciembre de 2015 
Y CTO DE 
INTERVENTORIA No. 1260 
de 2015. DEPARTAMENTO 
DE PUTUMAYO. 

Generar acciones de cobro persuasivo 
coactivo que permita la recuperación 
valor girado. 

Evidencia 

y/o cobro 
del mayor 

diciembre del 
la República 

del 
el 

expediente , 
públicos 

50% contrato 
anticipo del 

a un 
amortizados 

18/08/22 27/07/23 100% 
Sec.Haci 
da. 

n 

Mediante Auto No. 313 del 6 de 
2023, la Contraloría General de 
archivo la indagación preliminar IP-80112-2022-
42197 que se adelantó en las dependencias 
administrativas 	del 	Departamento 
Putumayo, 	señalando 	que 	"Analizando 
material probatorio incorporado al 
se puede concluir que los recursos 
girados en calidad de anticipos del 
inicial $4.054.996.246,50 más el 
adicional $768.367.561,87, que ascienda 
total de $4.823.363.805,37, fueron 
en su totalidad". 
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3 

Cumplimiento De Las 
Actividades Del Convenio: 
Impacto Y Objetivos  
Específicos Planteados Del 
Proyecto BPIN 
2016000100025 A Través 
Del Programa Ondas". 
Contrato Interadministrativo 
No. 861 De 2017. 

Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento 
de la ejecución de los contratos de la secretaria. 

Evidencia Sec.Prod. 
27-sep-22 26-jun-23 100% Comp. 

Y 
Reportan comités técnicos donde se evidencia 
el seguimiento al cumplimiento de la ejecución 
de contratos y convenios con corte a 31 de 
diciembre de 2023. 

5 

Calidad De Obra Proyecto 
BPIN 2013000060105 Cto. 
N° 879 Del 10-08-2015. 
Plan 	De 	Inversión 	Del 
Anticipo 	Exento 	Del 	GMF 
(4x1.000) 	— 	Calidad 	De 
Obra, 	Proyecto 	BPIN 
2018006860003 
"Construcción De Un Puente 
Vehicular 	Sobre 	El 	Rio 
Sangoyaco 	Y 	Accesos 
Viales 	(Box 	Colvert 	Y 
Pavimento) A La Altura Del 
Barrio El Progreso Municipio 
De 	Mocoa, 	Departamento 
Del Putumayo". Contrato De 
Obra No. 634 De 2018. 

Realizar dos visitas técnicas de inspección para 
verificar calidad de la obra construida. 

Evidencia 

28-jul-22 27-jul-23 100% 
Sec. 

I nfraestruct 
ura. 

* 	Informe 	de 	Interventoría 	del 	01/11/2023, 
entrega soportes de reparación de placas de 
pavimento y fisura superficial de la carretera 
Orito-Yarumo. 
* Informe de visita técnica donde la SID verifica 
las reparaciones realizadas por el contratista se 
evidencia 	reparaciones' 	realizadas 	en 	su 
totalidad y avaladas por interventoría. 
se levanta Acta Fiscal de verificación IP-2022-

42195 del día 01/12/2023, por medio de la cual 
se da por terminada la visita fiscal. 

OBSERVACION: Se evidencia que, en el Segundo semestre del 2023, la Secretaria de 
Infraestructura Departamental, La Secretaria de Productividad y Competitividad y la Secretaria 
de Hacienda lograron cerrar el Plan de Mejoramiento y se encuentra con un 100% de 
cumplimiento. 

7. AUDITORIA DENUNCIA CODIGO SIPAR 2022-236638-80864-D.  

Fecha de suscripción 29 de diciembre de 2022, termina el 28 de diciembre de 2023, el cual 
contiene 1 hallazgo y 2 acciones de mejora. 

Este Plan a lleva un 100% de cumplimiento, en el segundo semestre se logra dar cumplimiento 
a la acción que se encontraba pendiente por cerrar, se relaciona lo reportado en el segundo 
semestre 2023: 
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Halla 
z-go 
No. 

Descripción hallazgo Acción ' 	 de mejora 	- 	• 	• 

Fecha 
".iniciación 

 ,Metas 

Fecha 
terminación 

Metas 

% 
Cumpliml 

ento 

Área 
responsa ?le 

1 

HALLAZGO 	No. 	1 	(AD) 
EFICACIA 	DE 	LA 
EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL. 	OBRA 
CONTRATADA 	BPIN 
20181301010008 
"MEJORAMIENTO DE VÍAS 
TERCIARIAS 	PARA 	UNA 
PAZ 	ESTABLE 	Y 
DURADERA 	EN 	LOS 
MUNICIPIOS 	DEL 
DEPARTAMENTO 	DEL 
PUTUMAYO". CONTRATO 
DE OBRA No.1225 — 2018. 
CONTRATO 	 DE 
INTERVENTORIA No. 1360 
DEL 30 DE DICIEMBRE DE 
2018. 

Realizar mesas técnicas y/o visitas técnicas 
trimestrales para revisión de proyectos que se 
encuentren en proceso de formulación. 

Evidencia. 

2022/12/29 2023/12/28 100% 

. 

Sec, 
I nfraestrixtu 

ra 

* Acta de Visita Técnica No. 001 del Proyecto: 
"CONSTRUCCIÓN TERCERA ETAPA DEL 
CENTRO DÍA "DIVINO NIÑO" MUNICIPIO DE 
PUERTO CAICEDO, DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO". 
* Acta de Visita Técnica No. 001 del Proyecto: 
"CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE PATINAJE 
EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO, 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO". 
* 	Acta 	de 	Visita 	Técnica 	del 	Proyecto: 
"MEJORAMIENTO 	DE 	VIAS 	MEDIANTE 
PAVIMENTO RIGIDO DE LOS SECTORES LA 
LIBERTA II, LA LIBERTAD I, LAS VEGAS, 
SIETE DE AGOSTO, LOS LAURELES; LAS 
BRISAS, LAS AMERICAS DEL MUNICIPIO 
DE 	ORITO 	DEPARTAMENTO 	DEL 
PUTUMAYO". 
Proyectos en Proceso de Formulación: 
* Se realiza el concepto técnico de proyectos 
(FT-SID-002) al proyecto: MANTENIMIENTO 
DE CARRETERA DE TERCER ORDEN EN LA 
VEREDA 	SALONICA, 	MUNICIPIO 	DE 
PUERTO 	ASIS 	DEPARTAMENTO 	DEL 
PUTUMAYO 	y 	se 	remite 	al 	Alcalde 	del 
Municipio de Puerto Asís (GP-SID-EXT-1151), 
para 	que 	atienda 	las 	observaciones 	y 
comentarios para continuar con la viabilidad 
del proyecto. 

OBSERVACION: Se evidencia que en el Segundo semestre del 2023, la Secretaria de 
Infraestructura Departamental logro cerrar el Plan de Mejoramiento y se encuentra con un 100% 
de cumplimiento. 

8. SISTEMA GENERAL DE REGALIAS — AUDITORIA DE FISCALIZACION N° 28 
CAT-776-2023.  

Fecha de suscripción 06 de octubre de 2023, termina el 05 de octubre de 2024, el cual 
contiene 1 hallazgo y 2 acciones de mejora. 

Este Plan a lleva un 57% de cumplimiento, que corresponde a una acción con avance de un 
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100% y otra aún pendiente por cerrar la cual tiene como fecha de vencimiento el 05 de octubre 
de 2024, se relaciona lo reportado en el segundo semestre 2023: 

Hall 

90 
No. 

Descripciónhallazgo 
1, 

Acción de mejoramiento 
Fecha 

iniciación 
Metas 

Fecha 
terminació 

n Metas 

CoA 

Cumpli 
miento 

Área 
responsabl 

e 

1 

Sostenibilidad 	de 
actividades 	ejecutadas 
en el marco del 
proyecto 	BPIN 
2017006860016. 

Realizar 	Seguimiento 	a 	los 	3 	Acuerdos 
Comerciales, suscritos el día 25 de agosto de 
2023, mediante Rueda de Negocios, en el 
Municipio de Santiago Putumayo, en el marco 
de la Ley 2046 de 2020 de compras públicas 
locales, para la comercialización de MORA en 
el alto Putumayo. 

Evidencia: 

2023/10/06 2023/12/31 100% 
Sec. de 

Agricultura. 

Se realizó seguimiento mediante el ingreso de 
información a la base de datos efOCTU FASE 
5 PUTUMAYO reportada por el ministerio, Se 
realizó un seguimiento por tratarse de un corto 

 periodo de tiempo. 
Proponer iniciativas destinadas a fomentar la 
venta 	de 	productos 	autóctonos 	en 	el 
departamento de Putumayo, como la creación 
de mercados rurales, la organización de ferias 
empresariales, la promoción de encuentros de 
negocios, 	y 	la 	formalización 	de 	acuerdos 
preliminares con proveedores locales. 

Evidencia: 

2023/10/06 2024/10/05 30% Sec. de 
Agricultura. 

El día 14 de octubre del 2023 se llevó a cabo 
la realización del mercado campesino en el 
municipio de Sibundoy. Donde se contó con la 
participación 	de 	60 	productores 	de 	líneas 
productivas, entre ellas la mora. 

OBSERVACIÓN: Se recomienda a la Secretaria de Desarrollo Agropecuario continuar con el 
cumplimiento de la acción pendiente por cerrar, con el fin de lograr dar un cumplimiento adecuado 
y corregir las falencias encontradas por el ente de control. De igual manera tener en cuenta que 
la fecha final de cierre es el día 05 de octubre de 2024. 

PLANES DE MEJORAMIENTO CON LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 

La Gobernación del Putumayo, tiene 6 Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría 
General del Departamento del Putumayo los cuales se detallan a continuación. 
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1. AUDITORIA INTEGRAL Y BALANCE - VIGENCIA 2016 

Suscrito el 23 de enero de 2018 con fecha de terminación el 31 de diciembre de 2018, compuesto 
de 65 hallazgos y 74 acciones, de los cuales de estos ocho (8) hallazgos corresponden al Plan 
de Mejoramiento de la auditoría vigencia 2015, sin cumplimiento al 100%, y cincuenta y siete 
(57) hallazgos corresponden de la auditoría vigencia 2016. 

En segundo semestre del 2023 este Plan de Mejoramiento tiene el 100% de cumplimiento, 	 a 

A continuación, se relaciona el avance del segundo semestre: 

halla 
zgo 

Descripción hallazgo 
(No más de 50 palabras) 

N° Fecha 
Acción de mejoramíe to iniciación , 

Metas 

Fecha 
term inació 

a Metas 

% 
Avance 

 ':' /Vea.  
respo3wb1 

MI 

57 

Una vez se divulgue por el 
Ministerio 	de 	Educación 
Nacional 	la 	nueva 
aplicación 	del 	CIER 
(Censo de Infraestructura 
Educativa 	Regional) 	la 
Gobernación 	se 
compromete 	a 	financiar 
con 	recursos 	propios 	el 
levantamiento 	de 	la 
infraestructura 	educativa 
con base en la información 
referente a la ejecución del 
contrato N° 402 de 2010. 

Realizar el Diagnostico de la infraestructura de 
los 	Establecimientos 	Educativos 	del 
departamento de Putumayo, a través de un 
contrato de consultoría, que permita iniciar con 
la 1° Etapa del levantamiento del Censo de 
Infraestructura Regional del departamento de 
Putumayo. 

Evidencias 23/05/2023 30/11/2023 100% Sec. 
Educac-.5n 

Contrato de consultoría # 1722 de 06-12-2022, 
objeto: levantamiento de información para el 
diagnóstico 	de 	predios 	y 	levantamiento 
arquitectónico de las sede educativas oficiales 
de 	los 	municipios 	de 	Santiago, 	Colón, 
Sibundoy y San Francisco del departamento 
del Putumayo, inicio 20-02-2023, terminación: 
04-12-2023. 

OBSERVACION: Se evidencia que en el Segundo semestre del 2023, después de presentar 
incumplimiento durante 4 periodos continuos, la Secretaria dé Educación Departamental logro 
cerrar el Plan de Mejoramiento y se encuentra con un 100% de cumplimiento. 

2. AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION 2020. 

Suscrito el 25 de noviembre de 2021 y con fecha de terminación el 24 de noviembre de 2022, 
compuesto de 30 hallazgos y 55 acciones. 

A la fecha presenta un avance de 96% De Los 30 Hallazgos 28 se encuentran en un 
cumplimiento del 100%, Se relaciona las acciones de mejoramiento así: 
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halla 
zgo 

Descripción hallazgo (No 
más de 50 palabras) 

1, .1  
Acción de mejoramiento 

Fecha 
Iniciación 

Metas 

Fecha 
terminacíó 

n Metas 

% 

Avance 

Área 
responsa 

ble 

6 

Los 	elementos 	para 	la 
prestación de servicios de 
documentación 	e 
identificación presentan un 
saldo de $3.079.336 a 31- 
12-2020, 	un 	aumento 	del 
112% con respecto al año 
anterior, 	 genera 
incertidumbre 

Acción Reformulada: Explicar en Notas de 
los estados Financieros el comportamiento 
de entradas y salidas de bienes. 
Evidencia: 	, 

1/12/2021 24/11/2022 100% 

Sec. 
Servicios 

adm - 
Recursos 
Físicos y 

Sec. 
Hacienda. 

Contabilidad y Almacén implementaron la 
conciliación 	mensual, 	verificar 	el 
cumplimiento de los soportes para el registro 
de las entradas y salidas de almacén y 
revelar el comportamiento en las notas de los 
Estados Financieros de la vigencia 2023. 

27 

Convenio CVI - 44 del 2017 
para la construcción del área 

da  
de 	lavandería 	hospitalaria 
de la E.S.E Hospital Alcides 
Jiménez - Puerto Caicedo 
Putumayo, a 1 de julio de 
2021, 	no 	se 	pone 	en 
funcionamiento, 	se 
considera 	detrimento 
patrimonial. 

Seguimiento eficaz y oportuno a los avances 
de ejecución del proyecto a ejecutar. 
Evidencias 

18/11/2021 17/11/2022 30% 
Sec. 
Salud Actualmente el proyecto se encuentra en 

asignación de los recursos por parte de la 
gobernación del putumayo 	para realizar su 
e ecución. 

 
j 

30 

La 	gobernación 	del 
Putumayo 	reporta 	unos 
pasivos 	exigibles 	de 
$26,669,913,372.56, a 31 de 
diciembre 	de 	2020, 	de 
contratos 	desde 	las 
vigencias 
2006,2011,2012,2014, 
2015,2016,2017,201,2019 
que 	se 	encuentran 
suspendidos o sin liquidar, 
porque 	tienen 	alguna 
situación que no les permite 
terminar 	su 	ejecución 	o 
definir su 	situación, 	dichos 
contratos 	desbordaron 	los 
principios presupuestales. 

Realizar verificación, depuración y liberación 
de 	saldos correspondientes a pasivos 	a 
cargo 	de 	la 	secretaria 	de 	salud 

Evidencias 
Departamental del Putumayo. Sec. 

8/11/2021 7/11/2022 70% 
Salud 

EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2023 
LA 	SECRETARIA 	DE 	SALUD 	NO 
REPORTA AVANCE. 
Realizar 	seguimientos 	mensuales 	a 	los 
convenios 	y 	contratos 	que 	están 	en 
ejecución. 
Evidencias 8/11/2021 7/11/2022 0% 

Sec. 
Salud 

EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2023 
LA 	SECRETARIA 	DE 	SALUD 	NO 
REPORTA AVANCE. 

• , 
Determinar el estado de los contratos e 
identificar la supervisión de los mismos. 
Evidencias 8/11/2021 7/11/2022 70% Sec.  Salud EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2023 
LA 	SECRETARIA 	DE 	SALUD 	NO 
REPORTA AVANCE. 
Determinar el estado de los contratos e 
identificar la supervisión de los mismos. 
Evidencias 

8/11/2021 7/11/2022 95% 
Sec. 

Agricultur 
a 

Cto 	1376-2019 Acta de 	liq 	radicada 	en 
contratación. Cto No. 	1402 -2019 Liquidado 
y 	 Pagado 
Cto No. 1334-2019 Acta liquidación radicada 
en 	 contratación. 
Cto No. 1368-2019 Liquidado y Pagado. 
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OBSERVACIÓN: Se requiere que la Secretaria de Salud tome Medidas Urgentes a fin de cerrar 
la acción correspondiente a los Hallazgo N° 27 y el hallazgo 30; Se recomienda a la Secretaria 
realizar los reportes pertinentes a las acciones que son de su competencia, de igual manera tener 
en cuenta que las fechas de vencimiento para el cumplimiento de dichas actividades ya se 
encuentran vencidas, por lo que se insta a buscar alternativas que logren el cumplimiento del 
100% para el cierre del Plan de Mejoramiento. 

La Secretaria de Desarrollo agropecuario y Medio Ambiente debe tomar medidas urgentes a fin 
de dar cumplimiento a la acción del Hallazgo N° 30 la cual se encuentra en un 95% de 

cumplimiento. 

Este Plan de Mejoramiento en el segundo semestre de 2023 presenta INCUMPLIMIENTO, 
debido a que la fecha de cierre de dicho plan fue el 24/11/2022. 

3. AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION - 2021:  

Fecha de suscripción 23 de noviembre de 2022, termina el 22 de noviembre de 2023, el cual 

contiene 16 hallazgos y 26 acciones de mejora. 

Para el Primer Semestre del 2023 el Plan de Mejoramiento cuenta con 2 hallazgos y 8 acciones 
cumplidas en un 100%, A la fecha presenta un avance de 70%, Se relaciona las acciones de 
mejoramiento así: 

No. 
Descripción hallazgo H.  

,.11 
Acción de mejoramiento 

Fecha 	'' 
Iniciación 
 Metas 

Fecha 
terminació 

n Metas 

% 
Cumpli 
miento 

. rea 
responsabl 

e 

1 

Estado 	de 	la 	situación 
financiera 	de 	la 
gobernación 	vigencia 
2021, 	saldo 	en 	caja 
menor de $2.457 y en la 
cajá 	principal 	de 	$ 
414.748 correspondiente 
a 	las 	instituciones 
educativas. lo que indica 
no 	se efectúo 	el cierre 
de 	caja 	menor, 
generando riesgos en la 
gestión 	del 	gasto 	y 
contraviene 	los 
parámetros dados por el 
Departamento 	para 	la 
administración 	de 	las 
cajas menores. 

Solicitud y evaluación de Informe de cierre de 
caja menor de acuerdo a las directrices dadas 
en 	las 	capacitaciones 	realizadas 	a 	los 
establecimientos educativos. 
Evidencia: Certificación Cierre contable de la 2022/12/15 2023/04/30 99.7% 

Secreta 
de 

Educactn 

la 

vigencia 2022, con saldo en las cuentas de 
caja' menor y caja general en Ceros (0), a 
excepción 	de 	tres 	(03) 	Instituciones 
Educativas 	cuyo saldo total asciende a $ 
128,001. 
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Revisada la información 
de las cuentas 1110 se 
evidencia depósitos 	en 
instituciones 	financieras 
del 	departamento, 	se 
evidencia que al cierre 
de la vigencia del 2021, 
se 	presentan 	cuentas 
que 	vienen 	sin 
movimientos 	desde 

1, 

vigencias 	anteriores 	y 
presentan 	saldos 
constantes, 	tanto 	de 

Realizar 	mesas 	técnicas 
Conciliaciones Bancarias 
Evidencia:  

de 	Comité 	de 
trimestralmente 

convenios 	sin 	liquidar A 31 de diciembre de 2023, quedan pendiente 
como de otras fuentes de 5 cuentas bancarias: 598-29398-3, 110-690- 
financiación valores que 06121-3 y 110-690-06124-7 corresponden a Secretaria 

2 a 	la 	fecha 	de 	este 
informe, permanecen en 

convenios 	suspendidos 	y 	pendientes 	de 
liquidación; 	790-300370-5 	ACREEDORES 

2023/01/25 2023/11/22 0% 
de 

Hacienda - 

bancos 	pendientes 	sin VARIOS DPTO DEL PTYO está pendiente Tesorería 

que 	la 	administración 
pueda tomar decisiones 
y 	contar 	con 	estos 

actualizar firmas con la nueva administración; 
y 	110-690-01107-7 	CUOTA 	DE 
FISCALIZACION 	 ENTES 

recursos para invertirlos 
en 	otros 	proyectos 	a 
pesar que la entidad ha 
establecido 	acciones y 
no han sido suficientes 
para 	subsanar 	las 
deficiencias 	que 	se 
presentan, derivadas en 
algunos 	casos 	de 
convenios 	o 	contratos 
sin 	liquidar 	o 
suspensiones sin definir. 

DESCENTRALIZADOS es recaudadora de la 
cuota de fiscalización para la CGD. 

La Gobernación del 
Putumayo presenta 
deficiencias en el 

cumplimiento de las 
políticas contables 

Conciliación y depuración 
Evidencia: 

de valores 

establecidas mediante la 
Resolución 1415 de 

2018, resolución 533 de 

Las 	conciliaciones 	bancarias 
partidas conciliatorias de 
por realizar en el sistema 

se 	identifican 
!registros pendientes 
financiero y contable 

Secretaria  
de 

2015, resolución 418 de PCT, como también se informa rechazos para Educación - 
3 2017 y sus 

modificatorios, llevando 
reprogramar en plataforma bancaria, de esta 
manera 	la 	auxiliar 	de 	tesorería 	realiza 	la 

2022/12/20 2023/11/22 100% Secretaria 
de 

a que no se dé la depuración de las diferencias. Hacienda  
aplicación conciliatoria Los recursos que se manejan corresponden a 

de las cuentas SGP, 	PAE, 	FOME, 	FONPET, 	Recobros, 
bancarias de una 

secretaria ejecutora 
Educación 	para 	el 	trabajo 	y 	desarrollo 
humano. 

(Secretaria de 
Educación), llevando a 
que la entidad no refleje 
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la información real en el 
balance a 31 de 

diciembre de 2021, lo 
anterior genera hallazgo 

administrativo. 

4 

Se evidencia bajo 
recaudo en el impuesto 
de vehículos 
automotores, teniendo 
en cuenta que aumento 
la cuenta por cobrar en 
un 2%, con respecto al 
año anterior, lo que 
indica baja gestión de 
cobro o deficiencias en 
los controles para logar 
el recaudo de este 
impuesto. 

Adelantar Proceso Cobro Coactivo. 
Evidencia: 	 i 

2023/01/20 2023/11/22 100% 
Sec. 

Haden= 
Renta.. 

- 

se adelantaron 1.330 procesos por concepto 
de 	impuesto 	de 	vehículo 	automotor 	de 
vigencias 	2012 	a 	2018; 	soportado 	en 	el 
número de notificaciones realizadas desde la 
Tesorería Departamental —Equipo, de Trabajo 
de Cobro Coactivo. consultada la Plataforma 
Sistema de Información Vehiculardel Ptyo, en 
la anterior vigencia se logró recupárar cartera, 
por valor de $154.391.000. 

5 

La cuenta 15 inventarios 
reportada en la situación 
financiera de la 
gobernación del 
putumayo con corte a 31 
de diciembre presenta 
incertidumbre no se 
efectúo la respectiva 
depuración de acuerdo 
lo manifestado por 
almacén, a 31 de 
diciembre del 2021 el 
saldo de esta cuenta no 
refleja la información 
real de la entidad 
incumpliendo lo 
estipulado en el manual 
de políticas contables 

Aplicar lo estipulado en la circular No 05 emita 
por almacén. 
Evidencia: 	 4 

2023/01/13 2023/11/22 100% 

Sec. 
Hacien 
Contabilkla 

d 

- 
Almacén 	y 	Contabilidad 	reálizaron 	la 
conciliación 	mensual 	de 	la 	cuenta 	15, 
verificando las entradas y salidas de almacén 
con los soportes correspondientes 

Explicar en Notas de los estados4  Financieros 
el comportamiento de entradas y salidas de 
bienes. 
Evidencia: I 2023/03/31 50% 

Sec 
Servici 

adm-
Recurs 

Fisico 

s 

is LA 	SECRETARIA 	RESPONSABLE 	NO 
REPORTA AVANCE EN EL SEGUNDO 
SEMESTRE DE 2023. 	11 

6 

La 	gobernación 	del 
Putumayo reporta en el 
FORMATO 	F05 	B 
Propiedad 	planta 	y 
equipo inventario por un 
valor 	total 	de 
$246.849.821 	miles de 
pesos 	y 	en 	estados 
financieros reporta (F01 
Y CHIP) en propiedad 
planta y equipo grupo 16 
un valor de $ 246.767.17 
presentando 	una 
diferencia 	de 	82.804 
miles de pesos. 

l' 
Conciliar la información contable a reportar en 
los formatos F01 chip vis F05 B 4,  

, 
1 

Evidencia: 	 ' 	t 2023/01/01 2023/11/22 54% 

Sec 
Servici 

adm 
Recurs 
Fisico 

s 

is LA 	SECRETARIA 	RESPONSABLE 	NO . 
REPORTA AVANCE EN EL l SEGUNDO 
SEMESTRE DE 2023. 	, 
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7 

Se 	evidencia 	que 	la 
cuenta 19 otros activos 
existen subcuentas con 
saldos desde vigencias 
anteriores, de las cuales 
no se les ha realizado 
depuración o gestión de 
cobro, 	indicando 	las 
debilidades en el control 
de 	este 	proceso, 	que 
puede 	generar 
información no confiable 
para 	la 	toma 	de 
decisiones 

Realizar trimestralmente .  mesas técnicas de 
Comité de Saneamiento Contable 
Evidencia: 

2023/01/25 2023/11/22 80% 

Secretar 
de 

Hacienda 
Contabilida 

d. 

a 

- 

Depuración 	contable 	de 	la 	cuenta 	19 
Actividades: 1. Se verificó en el SECOP II los 
soportes 	de 	liquidación' del 	contrato 	para 
realizar las amortizaciones respectivas. 2. En 
caso de no estar publicado se requirió a las 
dependencias responsables para que allegue 
los soportes respectivos y proceder a realizar 
la amortización correspondiente. acta No. 3 se 
revisó 	y 	aprobó 	el 	plan 	de 	acción 	de 
sostenibilidad contable. acta 04 se verificaron 
avance de las actividades de dicho plan. 

8 

Mediante orden de 
compra 80841 de 
25/11/21, se contrata 
con Alkosto SA, 
adquisición de 
motocicletas con destino 
a Policía y Fiscalía, por 
valor de $129.990.152 
con fecha de verificación 
24/01/2022, se 
evidencia en expediente 
la inexistencia de 
documento soportes de 
ejecución del contrato 
por parte del contratista. 
No hay evidencia de 
actuación del 
departamento para el 
logro de ejecución, 
declaración de 
incumplimiento y 
liquidación 

Elaborar 	una 	circular 	cada 	semestre 
recordando 	las 	' obligaciones 	y 
responsabilidades 	que 	les 	asisten 	a 	los 
supervisores de conformidad con el manual de 
contratación y la normatividad vigente 
Evidencia: 

2022/12/13 2023/11/22 100% 
Oficina de 

Contratació 
n 

Circular No. 013 del 12 de septiembre de 2023, 
dirigido a los Secretarios de Despacho, Jefes 
de 	Oficina y 	Funcionarios que 	ejercen 	la  
supervisión 	de 	contratos. 	Asunto 
"Obligaciones, 	Responsabilidades 	de 	los 
Supervisores y aspectos a tener en cuenta en 
el desarrollo de sus funciones" 

Realizar el seguimiento la los contratos y/o 
procesos 	de 	la 	Secretaría 	de 	Gobierno 
mediante una matriz de seguimiento 
Evidencia: 	 1  2022/12/05 2023/11/05 50% Secretaria 

de Gobierno 
LA 	SECRETARIA 	RESPONSABLE 	NO 
REPORTA AVANCE EN EL SEGUNDO 
SEMESTRE DE 2023. 

9 

La entidad, no fue 
cuidadosa al subir la 
información en la 
plataforma de la tienda 
virtual Colombia Compra 
Eficiente, ocasionando 
contratiempos y 
paralización para la 
continuidad del proceso 
requerido para hacer 
efectivo el suministro de 
combustible para 
vehículos y motocicletas 
asignadas a las fuerzas 
públicas; 

Elaborar 	una 	circular, 	cada 	semestre, 
recordando el adecuado y oportuno cargue de 
los documentos en la plataforma SECOP 
Evidencia: 	 , 

2022/12/13 

.. 

2023/11/22 100% 
Oficina de 

Contratació 
n 

Circular No. 014 del 19 de septiembre de 2023, 
dirigido a los Secretariosde Despacho, Jefes 
de 	Oficina y 	Funcionarios que 	ejercen 	la 
supervisión de contratos. Asunto "Publicación 
en la Plataforma SECOP" 
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Elaborar 	una 	circular 	cada jí 	semestre, 
recordando 	las 	obligacjones 	y 
responsabilidades 	que 	les 	asisten 	a 	los 
supervisores de conformidad con el manual de 
contratación y la normatividad vigente. 

Deficiente supervisión Evidencia: Oficina w 
contrato 1558 de Circular 	No. 	013 	del 	19/09/2023, dirigido 2022/12/13 2023/11/22 100% Contratadó 
29/11/2021, suscrito con Secretarios de Despacho, Jefes de Oficina y n 
Fundación Servi Funcionarios que ejercen la supervisión de 
Amazonica - Ejecución contratos. 	Asunto 	"Obligaciones, 
Plan de Bienestar social, Responsabilidades 	de 	los 	Supervisores 	y 
estímulos e incentivos aspectos a tener en cuenta en el clasarrollo de 
Gobernación del sus funciones" 	 1 	' 1 

Putumayo; dado que los Verificación 	y 	revisión 	del 	informe 	de 
documentos soportes de actividades con sus respectivas evidencias de 
las evidencias de las cumplimiento. 	 1, 
actividades realizadas Evidencia: 1 Secretara 
por el contratista, no Informe final de supervisión del contrato de 27 2023/01/01 2023/06/30 100% de 
tuvo en cuenta que no de abril 	de 2022, 	con 	las evidencias de Educacii n 

10 registraron datos cumplimiento que soportan las obligaciones 
importantes en las 
planillas de asistencia y 

contractuales, cancelado el 19 de mayo de 
2022. 

registros fotográficos 
como: la fecha, actividad 

Establecer una clausula en los contratos de 
bienestar donde el operador debe' entregar en 

realizada, lugar de su informe de actividades discriminado item 
ejecución de la actividad 
y a quien fue dirigida, 

por 	item, 	evidencias 	y 	registro': fotográfico 
aprobado por el supervisor. 	1 

presentando 
confusiones en la 

Evidencia: 	 1, 
2022 	la Mediante 	contrato 	# 	1393 	da 

verificación de las Secretaria 	de 	Educación 	Departamental Secretee:a 
diferentes actividades adquirido elementos de dotación de seguridad, 2023/02/01 2023/12/31 100% de 
desarrolladas, atención 	y 	prevención 	que 	fortalezca 	la Educaci n 
demostrando falta de implementación de los planes escolares de 
control y seguimiento. gestión del 	riesgo en los establecimientos 

educativos del municipio de Puerto Guzmán, 
departamento 	de 	Putumayo, 	donde 	se 
establece 	la 	entrega 	de 	losa elementos 
detallados 	según 	las 	dbligaciones 
contractuales. 	 1 

Deficiencia en el registro 
de la adición del contrato 
1558 formato 	13A del 
SIA. registra el formato 

Presentar el informe de conformidad con los 
lineamientos establecidos en la Resolución 

13A del SIA, la totalidad 0264 de 2018. 
del contrato No. 1558 por Evidencia: Oficina re 

11 valor de $298.857664, el Se realizó socialización según el instructivo de 2022/12/13 2023/11/22 100% Contrata :ió 
cual incluye el adicional la Contraloría General del 	Departamento del n 
por 	valor 	de Putumayo, al personal que apoya en el registro 
$96.636.050, este valor 
no es registrado en la 

formato 13 A anual 2021. 
columna de las adiciones  

de la información necesaria para 
formato 13A del SIA, . 

diligenciar el 
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12 

La Administración 
Departamental suscribió 
contrato CPS-1078 de 

2021 "Apoyo a unidades 
con buenas practicas 

transferencia de 
tecnologías mineras y 

mitigación de los 
pasivos ambientales en 

el departamento de 
Putumayo. 1) Omitió 

hacer retención 
FONSECON, impuesto 
a pagar en contratos de 
obra pública según Art 

121 Ley 418/97; 
prorrogado por la Ley 
1421 de 2010 y Ley 

1738 de 2014, la entidad 
contratante descontará 

el 5% del valor del 
anticipo y de cada 

cuenta que cancele al 
contratista. 

Elaborar una circular, recordando la tipología 
de 	los 	contratos 	de 	conformidad 	con 	la 
naturaleza de los mismos, a fin de que éstas 
sean 	tenidas 	en 	cuenta 	al 	momento 	de 
estructurar los procesos contractuales. 
Evidencia: 

2022/12/13 

. 

2023/11/22 
n  

100% 
Oficina de 

Contratació 
Circular No. 009 del 23/08/2023, dirigido a los 
Secretarios de Despacho, Jefes de Oficina y 
Funcionarios que ejercen la supervisión de 
contratos. Asunto "Tipologías contractuales". 
Circular No. 015 del 11/10/2023, dirigido a los 
secretarios de Despacho, Jefes de Oficina y 
Funcionarios que ejercen la supervisión de 
contratos. Asunto "Tipologías contractuales" 

13 

Las administración 
realizó los convenios 

relacionados en la tabla 
(informe final auditoría), 
en mes de noviembre de 
2021, con ejecuciones 
que pasan a la vigencia 
2022, los contratistas 

son diferentes 
municipios; no surtió un 
proceso de selección 
objetiva, denotando 

falencias en la 
planeación de la 

contratación. 

Elaborar 	una 	circular 	cada 	semestre, 
solicitando 	la 	observancia 	del 	principio 	de 
planeación en los procesos contractuales que 
adelanta la entidad. 
Evidencia: 

2022/12/13 2023/11/22 100% 
Oficina de 

Contratació 
n 

Circular No. 021 del 26 de diciembre de 2023, 
dirigido a los Secretarios' de Despacho, Jefes 
de 	Oficina y 	Funcionarios que 	ejercen 	la 
supervisión 	de 	contratos. 	Asunto 
"Cumplimiento del Principio de Planeación en 
las actuaciones contractuales" 

16 

Deficiencias en la 
atención integral 
contrariando lo 
estipulado en el art 11 
de la Ley 1276 de 2009, 
la Gobernación del 
Putumayo entrego kit 
alimentario, kit de aseo 
y kit de bioseguridad a 
los adultos mayores de 
los centro día y centros 
de protección 

Establecer mesas técnicas trimestrales entre 
la Secretaria de Desarrollo Social, Profesional 
Universitario como referente del programa de 
Adulto mayor, para elaborar mecanismos 
efectivos en beneficio del adulto mayor en 
aras de recibir las ayudas. 
Evidencia: 

. 

2023/01/20 2023/11/23 100% 
Secretaría 
Desarrollo 

Social Mesa técnica realizada el día 7 de junio, 27 
de septiembre y 10 de noviembre de 2023 , a 
fin de socializar y aportar items que mejoren 
el proyecto de asistencia integral para los 
centros día y centros de protección de adulto 
mayor en el Putumayo 
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OBSERVACIÓN: Se recomienda a las Secretarías responsables adelantar los procesos 
pertinentes a fin de dar cumplimiento a las acciones que se encuentran aún por cumplir, sumado 
a esto se exhorta a las secretarías a presentar los avances teniendo en cuenta la fecha 
establecida para la iniciación de metas y no únicamente la fecha de terminación; se debe reportar 
un avance desde la fecha de inicio y de ninguna manera extenderse más allá de la fecha de 
cierre, para evitar así incurrir en un incumplimiento. 

Se informa que la Secretaria de Gobierno no presento información alguno referente al avance 
del cumplimiento del plan de mejoramiento segundo semestre 2023. 

4. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO USO ESTAMPILLA ADULTO MAYOR POR 
PARTE DE LA 'GOBERNACION DEL PUTUMAYO - 2021.  

Fecha de suscripción 28 de diciembre de 2022, termina el 27 de diciembre de 2023, el cual 
contiene 1 hallazgo y 2 acciones de mejora. 

Este Plan lleva un 95% de cumplimiento, se relaciona lo reportado en el segundo semestre 2023: 

Hzg 
o 

No. 
Descripción hallazgo Acción de mejoramiento 

, 	 -ii 

Fecha 
iniciación 

Metas 

Fecha 
terminació 

n Metas 

% 
Cumpli 
miento 

Área 
respoir 

p 

Sec. cit 
Infraestr 

ura. 

, 	, 

ict 10 

La 	administración 
Departamental suscribió 
el 	contrato 	No. 	COP- 
1323-2020 	del 	26 	de 
octubre 	de 	2020, 	con 
objeto 
CONSTRUCCION 
CENTRO VIDA HOGAR 
JESUS 
MISERICORDIOSO del 
municipio 	de 	san 
Francisco, 
Departamento 	del 
Putumayo con valor del 
contrato 	de 	$ 
1.833.649.960, 	con 	un 
adicional 	de 	$ 
2.352.151.181 y plazo de 
ejecución 	de 	cinco 	(5) 
meses; han transcurrido 
24 meses y la obra no se 
ha puesto al servicio de 
la 	comunidad, 
mostrando falencias en 
el 	proceso 	de 

Realizar mesas técnicas y/o visitas técnicas 
trimestrales 	para 	revisión 	de 	proyectos 	y 
contratos que se encuentren en proceso de 
formulación. 
Evidencia: 

2022/12/29 

, 

2023/12/27 100% 

* Concepto técnico de proyectos (FT-SID-002) 
al 	proyecto: 	DISEÑO 	PARA 	LA 
CONSTRUCCIÓN DE CASETA!'COMUNAL 
EN 	LA 	VEREDA 	PUERTO 	NUEVO 
CORREGIMIENTO PUERTO VEGA EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO 
y Remisión a Planeación (GP-SID-INT-0961), 
para 	que 	atienda 	las 	observaciones 	y 
combntarios para continuar con la viabilidad 
del 	proyecto. 	- 	* 	Concepto 	técnico 	de 
proyectos 	(FT-SID-002) 	al 	proyecto: 
PAVIMENTACIÓN CONCRETO RIGIDO CLL 
14 ENTRE CRAS 6 Y 7, CRAS 7.Y 8 ENTRE 
CLLS 14 Y 15, Y CLL 12 ENTRE CRA 7 Y 8 
BARRIO LA LIBERTAD, MUNICIPIO VALLE 
DEL GUAMUEZ y Remisión a Planeación (GP- 
SID-INT-0973), 	para 	que 	atienda 	las 
observaciones y comentarios para continuar 
con la viabilidad del proyecto. - * concepto 
técnico de proyectos (FT-SID-002) al proyecto: 
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contratación. MEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTO 
RÍGIDO ENTRE CALLE 3 SUR Y CARRERA 
10A SUR DEL BARRIO LOS SAUCES, 
MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO 
DEL PUTUMAYO — Remisión a Planeación 
(GP-SID,-INT-0984), 	para 	que 	atienda 	las 
observaciones y comentarios para continuar 
con la viabilidad del proyecto. 

10 

La adm Departamental 
suscribió el cto No. COP- 
1323-2020 	del 	26 	de 
octubre de 2020, 	obj 
CONSTRUCCION 
CENTRO VIDA HOGAR 
JESUS 
MISERICORDIOSO del 
municipio 	de 	san 
Francisco, 
Departamento 	del 
Putumayo con valor del 
contrato 	de 	$ 
1.833.649.960, 	con 	un 
adicional 	de 	$ 
2.352.151.181 y plazo de 
ejecución 	de 	cinco 	(5) 
meses; han transcurrido 
24 meses y la obra no se 
ha puesto al servicio de 
la 	comunidad, 
mostrando falencias en 
el 	proceso 	de 
contratación. 

Liquidación del Contrato 1323-2020 y contrato 
1396-2020 y Acta de entrega de recibo final a 
satisfacción por parte de la comunidad de San 
Francisco. 

Evidencia: 

2022/12/29 2023/12/27 90% 
Sec. de 

Infraestruct 
ura. 

*Acta de recibo final del Contrato de Obra No. 
1323-2020, firmada el día 11/12/2023. 
* 	Acta 	de 	recibo 	final 	del 	Contrato 	de 
Interventoría No. 1396-2020, firmada el día 
11/12/2023. 
ACTAS DE LIQUIDACION BILATERAL 
* Acta de Liquidación Bilateral del Contrato de 
Obra 	No. 	1323-2020, 	firmada 	el 	día 
26/12/2023. 

OBSERVACIÓN: Se evidencia que, en el Segundo semestre del 2023, la Secretaria de 
Infraestructura Departamental logro cumplir con el avance programado en los plazos 
determinados, cerrando una acción con el 100% de cumplimiento, queda pendiente el cierre de 
una acción la cual únicamente está en la espera de la entrega a la comunidad para dar un 
cumplimiento del 100% y cerrar el Plan de Mejoramiento, se recomienda a la Secretaria dar 
celeridad a la entrega de la obra. 

5. AUDITORIA ESPECIAL DENUNCIA CIUDADANA N°026-2023 VIGENCIAS 
2020-2023.  

Fecha de suscripción 12 de septiembre de 2023, termina el 11 de septiembre de 2024, contiene 
4 hallazgos y 11 acciones, algunas acciones que se programaron su inicio en el mes de diciembre 
del año 2023, hasta la fecha presenta un avance de cumplimiento del 29% el cual se relaciona a 
continuación con su respectivo reporte con corte a 31 de diciembre de 2023: 
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Hall 
az-
go 
No. 

Descripción hallazgo Acción de mejoramiento 

Fecha 
iniciación 

Metas 

Fecha 
terminació 

n Metas 

% 

Cumpli 
miento 

Área i 
respons 

e 

1 

DEFICIENCIA EN LA 
SUPERVION Y 
EJECUCION DEL 
CONTRATO 1079- 
2020. - inactividad en 
la mayoría de las 
obligaciones, registro 
de acciones repetidas 
en varias de ellas, 
denotando 
debilidades en la 
supervisión y 
ejecución del 
contrato; lo anterior 
constituye hallazgo 
administrativo. 

Adecuada revisión y verificación de informes de 
actividades de cumplimiento de los contratos de 
OPS de la Oficina jurídica, solicitando evidencias 
y 	soportes 	que 	corroboren 	su 	debido 
cumplimiento. 
Evidencia: 

01-oct-23 12-sep-24 25% 
OFICINA 
JURIDIC/  

Informe 	de 	Verificación 	de 	Constancia 	de 
Cumplimento de los OPS de la OJD. 

emitir Circulares semestralmente para su difusión 
en 	todas 	las 	dependencias 	de 	la 	entidad 
Gubernamental, socializando Funciones de los 
diferentes 	roles 	contractuales, 	tipologías 
contractuales, 	etapas 	contractuales, 	bajo 	el 
principio 	de 	Planeación 	en 	los 	procesos 
Contractuales. 
Evidencia: 

12-sep-23 11-sep-24 50% 
CONTRA:A 
CION 

Circular N°09 del 23/08/2023 y Circular No. 015 del 
11/10/2023, 	dirigido 	a 	los 	secretarios 	de 
Desbatho, Jefes de Oficina y Funcionarios que 
ejercen 	la 	supervisión 	de 	contratos. 	Asunto 
"Tipologías contractuales" 

Elaborar circular interna semestral recordar a las 
personas de prestación de servicios' y de apoyo a 
la gestión de la Gobernación del Putumayo a fin de 
que en los informes de actividades mensuales 
especifiquen 	cada 	una 	de 	las 	actividades 
desarrolladas 	en 	el 	periodo 	de 	ejecución, 
relacionen la evidencia y establezcan la ubicación 
de la misma. 
Evidencia: 

01-nov-23 11-sep-24 0% 
SER. 
ADMINIS 
ATIVOS. 

R 

LA 	SECRETARIA 	RESPONSABLE 	NO 
REPORTO AVANCE. 

2 

ADMINISTRATIVO 
CON OTRA 
INCIDENCIA. - denota 
deficiencias en el 
proceso de 
supervisión y 
ejecución DEL 
CONTRATO 25 DEL 
15 DE ENERO DE 
2021. 

Elaboración de Estudios Previos de los contratos 
de 	prestación 	de 	servicios, 	acordes 	con 	las 
necesidades de la oficina Jurídica. OFICINA 
Evidencia: 01-oct-23 12-sep-24 25% JURIDIC 
Estudios previcios ejecutados durante la vigencia 
y certificación. 

Asignar a cada contratista de la oficina jurídica, 
actividades 	acordes 	con 	las 	obligaciones 
contractuales. 
Evidencia: 01-oct-23 12-sep-24 25% OFICINA 

JURIDIC 
Reporte de asignación a cada contratista durante 
el primer trimestre. 
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2  

ADMINISTRATIVO 
CON OTRA 
INCIDENCIA. - denota 
deficiencias en el 
proceso de 
supervisión y 
ejecución DEL 
CONTRATO 25 DEL 
15 DE ENERO DE 
2021. 

Emitir y socializar circulares concernientes a la 
correcta supervisión de los procesos contractuales 
de conformidad con el artículo 83 de la Ley 1474 
de 2011, en concordancia con el artículo 26 de la 
Ley 80 de 1993 y el articuló 3,5 FUNCIONES DE 
LA 	SUPERVISIÓN 	Y 	LÁ 	INTERVENTORIA 
Manual de Contratación de la Entidad. 
Evidencia: 	 , 12-sep-23 11-sep-24 50% 

CONTRATA 
CION 

Circular No. 013 del 12 de septiembre de 2023, 
dirigido a los Secretarios de Despacho, Jefes de 
Oficina y Funcionarios que ejercen la supervisión 
de 	contratos. 	Asunto 	"Obligaciones, 
Responsabilidades de los Supervisores y aspectos 
a 	tener 	en 	cuenta 	en 	el 	desarrollo 	de 	sus 
funciones". 
Elaborar una circular cada semestre, solicitando la 
observancia del principio de planeación en los 
procesos 	contractuales, 	recordando 	la 
obligatoriedad de aplicar en los estudios previos 
los actos administrativos por medio de los cuales 
la entidad establece la escala de honorarios y 
cumplimiento 	de 	actividades 	mensuales 	para 
personas 	naturales que 	presten sus 	servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión. 
Evidencia:  

01-nov-23 11-sep-24 50% 
CONTRATA 
CION . 

Circular No. 021 del 26 de diciembre de 2023, 
dirigido a los Secretarios de Despacho, Jefes de 
Oficina y Funcionarios que ejercen la supervisión 
de contratos. Asunto "Cumplimiento del Principio 
de Planeación en las actuaciones contractuales" 

3  

ADMINISTRATIVO Y 
OTRA INCIDENCIA.- 
no se evidencia cabal 
cumplimiento de todas 
las obligaciones 
pactadas, se registra 
actividades repetidas 
y registradas en 
varias obligaciones; lo 
anterior denota 
deficiencias, en la 
supervisión y la 
ejecución del contrato 
1170 DE 2021; 
Hallazgo 
administrativo. 

Emitir y socializar circulares concernientes a la 
correcta supervisión de los procesos contractuales 
d artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 - artículo 26 
de la Ley 80 de 1993 y FUNCIONES DE LA 
SUPERVISIÓN Y LA INTERVENTORA Manual 
de Contratación de la Entidad. 
Evidencia: 12-sep-23 11-sep-24 CION  

50% 
CONTRATA 

Circular No. 013 del 12 de septiembre de 2023, 
dirigido a los Secretarios de Despacho, Jefes de 
Oficina y Funcionarios que ejercen la supervisión 
de contratos. Asunto "Obligaciones, 
Responsabilidades de los Supervisores y 
aspectos a tener en cuenta en el desarrollo de 
sus funciones" 
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3 

ADMINISTRATIVO Y 
OTRA INCIDENCIA.- 
no se evidencia cabal 
cumplimiento de todas 
las obligaciones 
pactadas, se registra 
actividades repetidas 
y registradas en 
varias obligaciones; lo 
anterior denota 
deficiencias, en la 
supervisión y la 
ejecución del contrato 
1170 DE 2021; 
Hallazgo 
administrativo. 

Elaborar una circular interna en forma periódica 
(semestral) 	para 	recordar a 	las 	personas 	de 
prestación de servicios y de apoyo a la gestión de 
la Gobernación del Putumayo a fin de que en los 
informés de actividades mensuales (FORMATO 
INFORME 	MENSUAL 	PERSONAL 
CONTRATISTAS-CODIGO: 	FT-OC- 	122) 
especifiquen 	cada 	una 	de 	las 	actividades 
desarrolladas 	en 	el 	periodo 	de 	ejecución, 
relacionen la evidencia y establezcan la ubicación 
de la misma. 
Evidencia: 

' 

01-nov-23 11-sep-24 0% 
SERV. 
ADMINIS—R 
ATIVOS. 

LA 	SECRETARIA 	RESPONSABLE 	NO 
REPORTO AVANCE. 

4 

ADMINISTRATIVO. 
DEFICIENCIAS EN 
LA SUPERVISIÓN Y 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO .- denota 
deficiencias en la 
supervisión, en la 
ejecución del 
CONTRATO 147 DE 
2022, hallazgo 
administrativo. 

Emitir y socializar circulares concernientes a la 
correcta supervisión de los procesos contractuales 
en marcada a la normatividad vigente 
Evidencia: 

12-sep-23 11-sep-24 50% 
CONTRPTA 
CION 

Circular No. 013 del 12 de septiembre de 2023, 
dirigido a los Secretarios de Despacho, Jefes de 
Oficina y Funcionarios que ejercen la supervisión 
de 	contratos. 	Asunto 	"Obligaciones, 
Responsabilidades de los Supervisores y aspectos 
a 	tener 	en 	cuenta 	en 	el 	desarrollo 	de 	sus 
funciones" 

4 

ADMINISTRATIVO. 
DEFICIENCIAS EN 
LA SUPERVISIÓN Y 
EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO .- denota 
deficiencias en la 
supervisión, en la 
ejecución del 
CONTRATO 147 DE 
2022, hallazgo 
administrativo. 

Elaborar una circular cada semestre, solicitando la 
observancia del principio de planeación en los 
procesos 	contractuales, 	recordando 	la 
obligatoriedad de aplicar en los estudios previos 
los actos administrativos por medio de los cuales 
la entidad establece la escala de honorarios y 
cumplimiento 	de 	actividades 	mensuales 	para 
personas 	naturales 	que 	presten 	sus 	servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión. 
Evidencia: 

' 

01-nov-23 11-sep-24 CION 
 

50% 
CONTRPTA 

Circular No. 021 del 26 de diciembre de 2023, 
dirigido a los Secretarios de Despacho, Jefes de 
Oficina y Funcionarios que ejercen la supervisión 
de contratos. Asunto "Cumplimiento del Principio 
de Planeación en las actuaciones contractuales" 

OBSERVACIÓN: Se recomienda a las Áreas responsables adelantar los procesos pertinentes a 
fin de dar cumplimiento a las acciones que se encuentran aún por cumplir, sumado a esto se 
exhorta a las secretarías de Servicios Administrativos a dar cumplimiento a los reportes 
solicitados para realizar el seguimiento adecuado al cumplimiento de los planes de mejoramiento 
suscrito con los entes de Control. 
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6. AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION - 2022.  

Fecha de suscripción 01 de diciembre dé 2023, termina el 30 de noviembre de 2024, el cual 
contiene 20 hallazgos, este plan cuenta con algunas acciones que se programaron su inicio en 
el mes de diciembre del año 2023, hasta la fecha presenta un avance de cumplimiento del 5% el 
cual se relaciona a continuación con su respectivo reporte con corte a 31 de diciembre de 2023: 

taz- taz-
9z
No. 

Hal , 

Descripción hallaz 
:1 

Acción de mejoramiento 
Fecha 

iniciación 
Metas 

Fecha 
term inació 

n Metas 

' 	% 
Cum pli 
miento 

Área 
responsaba 

e 

12 

las cifras reportadas en 
el POAI, vigencia 2022 
recursos que financiaron 
la inversión, se evidencia 
que la contratación de 
los proyectos con 
recursos del SGP y 
recursos propios, no se 
cumplieron debido a que 
los compromisos y 
ejecución de los mismos 
presentan un nivel de 
gestión 	bajo frente a los 
recursos asignados para 
la inversión como se 
evidenció en la línea 
estratégica Reinversión 
0%, Ambiente construido 
65%y por último línea 
estratégica institucional 
con el 83%. 

Solicitar 	metas 	e 	indicadores 
estructuración 	de 	iniciativas 
certificación de disponibilidad 
para dar el cumplimiento a los 
ppD  

Evidencia: 

previo 	a 	la 
con 	la 	SPD 	y 

de recurso con SHD 

BLE NO REPORTO 

1 

objetivos del POAI y Sec. 
01-dic-23 30-nov-24 0% 

de 
Gobierno 

LA SECRETARIA RESPONS 
AVANCE.  

14 

Deficiencias 	en 	la 
Planeación 	del contrato 
No. 	1780 	de 	fecha 
diciembre 27/2022. 

Agilizar procesos que permitan 
oportuna el fortalecimiento 
Bomberos 	del 	Depto, 	donde 
Gobierno 	Depal 	propondrá 
Departamental de Bomberos,' 
los recursos de la estampilla bomberil 
a inicios de vigencia 2024; lo 
cuenta que en la JDB define la 
ejecucion da los mismos. - Reuniones 
con los comandantes de bomberos. 
Evidencia: 

de una manera 
de los Cuerpos de 

la 	secetaria 	de 
ante 	la 	Junta 

que la ejecución de 
se planifique 

anterior teniendo en 
disctribucion para la 

trimetrales 

NO REPORTO 

01-dic-23 30-nov-24 0% 
Sec. de 

Gobierno 
CRD 

- 

LA SECRETARIA RESPONSABLE 
AVANCE. 

14 

Deficiencias 	en 	la 
Planeación 	del contrato 
No. 	1780 	de 	fecha 
diciembre 27/2022. 

Agilizar procesos que permitan de una manera 
oportuna el fortalecimiento de los Cuerpos de 
Bomberos 	del 	Departamamento, 	donde 	la 
secetaria de Gobierno Departamentall propondrá 
ante la Junta Departamental de Bomberos, que la 
ejecucion de los recursos de la estampilla bomberil 

01-dic-23 30-nov-24 0% 
Sec. de 

Gobierno 
CRD 

- 
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se planifique a inicios de vigencia 2024; lo anterior 
teniendo en cuenta que en 	la JDB define 	la 
disctribucion para la ejecucion de los mismos. — 
Reuniones trimestrales con la Junta departamental 
de bomberos donde se concede ejecucion de 
recursos. 
Evidencia: 
LA SECRETARIA RESPONSABLE NO REPORTO 
AVANCE. 

16 

Incumplimiento 	De 	Los 
Plazos Registrados En El 
Estudio 	Previo 	Y 
Pactados En El Contrato. 

Desarrollar acciones para la prevencion de errores 
en la elaboracion de estudios previos, minutas y 
actas 	de 	inicio, 	para 	evitar 	la 	generacion 	de 
retrasos ' en 	futuros 	proyectos 	de 	inversion, 
teniendo en cuenta la necesidad del servicio a 
contratar 	y 	el 	tiempo 	necesario 	para 	el 
cumplimiento del mismo. 
Evidencia: 

01-dic-23 30-nov-24 0% 
Sec. d 

Gobier 
CRD 

. 	- 

LA SECRETARIA RESPONSABLE NO REPORTO 
AVANCE. 

17 
Deficiencias En Procesos 
Precontractuales 

Mejorar la planificación en el estudio de mercado. 
Evidencia: 01-dic-23 30-nov-24 00/0 

Sec. d 
Gobier 

Segurid. 
Convive 

, - 
• y 
la 

LA SECRETARIA RESPONSABLE NO REPORTO 
AVANCE. 

18 

Deficiencias 	En 
Articulación 	Con 	Los 
Lideres 	Deportivos 	Y 
Secretarias De Cultura, Y 
Deporte, Secretarias De 
Gobierno 	En 	Ejecución 
Del 	Contrato 	No. 	1192 
Del 	17 De Agosto 	De 
2022. 

Fortalecer la articulación con las administraciones 
municipales 	a 	través 	de 	las 	Secretarías 	de 
gobierno municipal, y/o Secretarías de educación 
municipal y/o las oficinas de 	cultura y deporte 
municipales según sea el caso para la realización 
de proyectos de inclusión social que permitan el 
aprovechamiento del tiempo libre y 	mejorar la 
seguridad y convivencia ciudadana. 
Evidencia: 

01-dic-23 30-nov-24 0% 

Sec. d 
Gobier 

Segurid . 
Convive I 

- 
• y 

a 

LA SECRETARIA RESPONSABLE NO REPORTO 
AVANCE. 

19 
Por Deficiencias En La 
Ejecución De Convenios 
Y Contratos. 

Realizar Liquidación 
Evidencia: 

01-dic-23 30-oct-24 100% 

Sec. 
Desarr 

Agropec 
o y Me' 
Ambien 

 lo 
ari 
o 
-. 

Cto: CVI-018-2022 - Liquidado, Cto CVI-027-2022 
- Liquidado, Cto: CVI-032-2022 - Liquidado, Cto: 
CVI-03722022 - Liquidado 

Enviar un Oficio desde la SID a la Secretaría de 
Hacienda informando el estado de ejecución de los 
procesos para que desde dicha dependencia y por 
competencia 	se 	realicen 	los 	actos 	que 
correspondan. 
Evidencia: 01-dic-23 30-nov-24 100% 

Sec. d 
Infraest 

ura 
ct 

* 	Se 	remite 	a 	la 	Secretaria 	de 	Hacienda 
Departamental 	el 	estado 	de 	contratación 	de 
vigencias del año 2010 hasta el 2023, para la 
solicitud de garantías de los recursos de contratos 
y/o convenios de la Secretaría de Infraestructura, 
bajo el consecutivo GP-SID-INT-1989. 

Palacio Departamental Mocoa Calle 8 No. 7-40, Código Postal: 860001 
Conmutador (57+8) 4201515 — Página web: www.putumayo.gov.co   

Página 26 de 31 



,,T.,1, 

• 
. 

O 	 N POBERNAMI  
NIT. 800.094.164-4 

GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO CÓDIGO FT-GEC-002 

PROCESO 
GESTION DE EVALUACION Y 

CONTROL 
VERSIÓN 05 

FORMATO INFORME DE AUDITORIA FECHA 15/05/2023 

Solicitar a la Secretaría de Hacienda -
Presupuesto, que los Contratos que esten sin 
liquidar los incorporen al presupuesto del siguiente 
año. 
Evidencia:  
* Decreto No. 628 (30/12/2021), por medio del cual 
se constituye las reservas presupuestales de 
vigencia fiscal comprendida entre el 01/01/2022 al 
31/12/2022. 

01-dic-23 30-nov-24 100% 
Sec. de 

Infraestruct 
ura 

Por Deficiencias En La 
Ejecución De Convenios 
Y Contratos. 

Realizar Comités y Vistas Técnicas para el 
seguimiento a la ejecución de los contratos - A 
través de comités se realiza mayor supervisión de 
contrato 
Evidencia:  
LA SECRETARIA RESPONSABLE NO REPORTO 
AVANCE. 
Realizar Comités y Vistas Técnicas para el 
seguimiento a la ejecución de los contratos - A 
través de visitas técnicas se realiza mayor 
supervisión de contrato 
Evidencia:  
LA SECRETARIA RESPONSABLE NO REPORTO 
AVANCE.  

01-dic-23 30-nov-24 0% 
Sec. de 

Infraestruct 
ura 

01-dic-23 30-nov-24 0% 
Sec. de 

Infraestruct 
ura 

Deficiencias En La 
Planeación, Supervisión 
De 	Contratos, 
Liquidación Y Deficinente 
Gestión En La Toma De 
Decisiones 	Para 
Solucionar Contratos Y 
Convenios Que Vienen 
Desde 	Vigencias 
Anteriores Suspendidos, 
O 	En 	Ejecución 
Registrados 	Como 
Pasivos Exigibles. 

Realizar actos administrativos (Prorroga en tiempo) 
para continuar con la terminación de la Obra. 
Evidencia:  
Viabilidades y Actas de adición en tiempo de los 
contratos de Obra e Interventoría No. 03, la cual fue 
justificada por motivo del estado del tiempo y falta 
de materiales en las ferreterías por la temporada; 
esta prórroga se viabilizo por el término de dos (02) 
meses con fecha no superior al 29/02/2024, para 
lograr continuar con el seguimiento de la Obra.  

Revisión de estados financieros, para la 
elaboración 'de acta de cierre y proyectar la 
resolución y Secretaria De Hacienda 
Departamental proceda a la Liberar recursos. 
Evidencia:  
LA SECRETARIA RESPONSABLE NO REPORTO 
AVANCE. 

Depurar los pasivos y reservas de vigencias 
expiradas. 
Evidencia:  
LA SECRETARIA RESPONSABLE NO REPORTO 
AVANCE.  

Realizar gestiones para que se realicen pagos y 
liberaciones de saldos. 
Evidencia:  
Está en proceso la liberación de recursos 

01-dic-23 30-nov-24 100% 
Sec. de 

Infraestruct 
ura 

20-dic-23 29-mar-24 0% 
Sec. de 

Serv. Adm. 

01-dic-23 

01-dic-23 

30-nov-24 

30-oct-24 

0% 

0% 

Sec. de 
Serv. Adrn. 

Sec. de 
Desarrollo 

Ag ropecuari 
o y Medio 
Ambiente 
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20 

Deficiencias 	En 	La 
Planeación, 	Supervisión 
De

iquidación Y 
Contratos,  
Deficiente L  

Gestión En La Toma De 
Decisiones 	Para 
Solucionar 	Contratos 	Y 
Convenios Que Vienen 
Desde 	Vigencias 
Anteriores Suspendidos, 
O 	En 	Ejecución 
Registrados 	Como 
Pasivos Exigibles. 

Depurar los 	pasivos 	y 	reservas 	de 	vigencias 
expiradas - Informe mensual de avance de la 
Depuración, cancelación y/o liberación de saldos 
de los contratos registrados a cargo de pasivos de 
la SID 
Evidencia: 

01-dic-23 30-nov-24 0% 
Sec. de 

Infraestrwt 
ura 

NO 	ANEXAN 	INFORME 	MENSUAL 	DEL 
SOPORTE 	QUE 	EVIDENCIE AVANCE 	DEL 
CUMPLIMIENTO DEL MES DE DIC - 2023. 
Depurar los 	pasivos 	y 	reservas 	de vigencias 
expiradas- Oficios de solicitudes de: Depuración, 
cancelación 	y/o 	liberación 	de 	saldos 	de 	los 
contratos registrados a cargo de pasivos de la SID. 
De acuerdo con los siguientes soportes: Actas 
parciales, Actas de Liquidaciones y Actas de cierre 
del expediente y pérdida de competencia 
Evidencia: 01-dic-23 30-nov-24 5% 

Sec. de 
infraestrut 

ura * 	Oficio 	GP-SID-INT-1761 	del 	día 	30/11/2023, 
Solicitud de liberación de valores relacionados en 
PASIVOS EXIGIBLBES, a cargo de la Secretaria 
de Infraestructura 	Departamental, con saldos a 
favor del Departamento de vigencias 2015, 2018, 
2019 y 2021, remitido a la Secretaria de Hacienda 
Departamental - Oficina de Presupuesto. 

OBSERVACIÓN: Se recomienda a las Áreas responsables adelantar los procesos pertinentes a 
fin de dar cumplimiento a las acciones que se encuentran aún por cumplir, sumado a esto se 
exhorta a las secretarías de Servicios Administrativos y Secretaria de Gobierno a dar 
cumplimiento a los reportes solicitados para realizar el seguimiento adecuado al cumplimiento 
de los planes de mejoramiento suscrito con los entes de Control. 
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57% 

it 

06/10/2023 05/10/2024 

SISTEMAS GENERAL DE 
REGALIAS AUDITORIA 
DE FISCALIZACION N° 28 
CAT-776-2023 

AUDITORIA DENUNCIA 
CODIGO SIPAR 2022- 
236638-80864-D. 

29/12/2022 50% 50% 100% 28/12/2023 

6°A 100%. 27/07/2023 
AUDITORIA RECURSOS 
REGALIAS AT-08-2022 
CAT-616-212 

11% 89% 100% 23/12/2021 22/12/2022 

CONTRALORIA 
GENERAL DE 

LA 
REPUBLICA. 

AUDITORIA RECURSOS 
REGALIAS AT -243-2021 

7% 93% 100% 29/12/2021 30/11/2020 AUDITORIA RECURSOS 
REGALIAS AT 319-2020 

SISTEMA 	GRAL. 
REGALIAS - AT 14 - 
VIGENCIA 2012 A 2016 

99% 100% 28/06/2018 25/06/2019 

99% 100%' 01/07/2021 30/06/2021 AUDITORIA: RECURSOS 
SGP-PAE 2019 

-,.fr, 

.._ ---. 	. _ 

GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO CÓDIGO FT-GEC-002 

PROCESO GESTION DE EVALUACION Y 
CONTROL VERSIÓN 05 

PUTUMAYO 
GOBERNACIÓN 

NIT. 800.094.164-4 
FORMATO INFORME DE AUDITORIA FECHA 15/05/2023 

CONCLUSIONES 

A 31 de diciembre de 2023, los estados de los Planes de Mejoramiento presentan el siguiente 
porcentaje de avance, se presenta el reporte del primer semestre del año 2023 y el reporte de 
avance del segundo semestre del año 2023 así: 

AUDITORIA - C.U.N 2018- 
136286-8064-D- 18/11/2019 I.E.CIUDAD SANTIAGO - 
2012 A 2017 
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30/11/2024 01/12/2023 

• 'r.V•!'' 
PUTUMAYO 

N 1- .°813oEoR. er. lió6N4'  -4 

GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO CÓDIGO FT-GEC-002 

PROCESO 
GESTION DE EVALUACION Y 

CONTROL 
VERSIÓN 05 

FORMATO INFORME DE AUDITORIA FECHA 15/05/2023 

AUDITORIA INTEGRAL Y 
BALANCE - VIGENCIA 	23/01/2018 d' 

2016 
AUDITORIA FINANCIERA 
Y DE GESTION — VIG. 
2020 
AUDITORIA FINANCIERA 
Y DE GESTION — VIG. 
2021 
AUDITORIA DE 
CUMPLIMIENTO USO 
ESTAMPILLA ADULTO 
MAYOR - 2021 
AUDITORIA ESPECIAL 
DENUNCIA CIUDADANA 
CIUDADANA N°026-2023 
VIGENCIAS 2020-2023.  
AUDITORIA FINANCIERA 
Y DE GESTION — VIG. 
2021 

25/11/2021 24/11/2022 

23/11/2022 22/11/2023 

28/12/2022 27/12/2023 

12/09/2023 4  11/09/2024 

CONTRALORIA 
GENERAL DEL 
DPTO. DEL 
PUTUMAYO 

70% 18% 

95% 58% 

29% 29% 

RECOMEND ION 

5% 5% 

✓ Con el fin de avanzar en el cumplimiento y cierre de las acciones establecidas en los Planes de 
Mejoramiento, se recomienda a los líderes y responsables de las acciones las cuales aún no se 
encuentran cerradas con un 100% de cumplimiento. 

✓ Fortalecer el registro de evidencias de avances en desarrollo de las acciones, para ser 
presentadas en los seguimientos realizados por parte de la Oficina de Control Interno de 

Gestión. 

✓ La Secretaria de Educación debe garantizar el cumplimiento de la acción del plan de 
mejoramiento con la contraloría general de la república — Recursos Regalías sobre la Auditoría 
denuncia—C.U. N 2018-136286-8064-D, acción Formular, contratar y ejecutar un proyecto que 
cumpla con la normatividad vigente y permita garantizar el suministro de energía para la 
Institución educativa Ciudad Santiago, debido a que a la fecha de corte del seguimiento 
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M 
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GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO CÓDIGO FT-GEC-002 

PROCESO ,, 
GESTION DE EVALUACION Y 

CONTROL VERSIÓN 05 

FORMATO INFORME DE AUDITORIA ' FECHA 15/05/2023 

realizado por este despacho, el avance es del 0%, se recuerda que este plan de mejoramiento 
tenía como fecha de vencimiento el 12/11/2020. 

✓ Se exhorta a las secretarías de Servicios Administrativos y Secretaria de Gobierno a dar 
cumplimiento a los reportes solicitados por este despacho, para realizar el seguimiento 
adecuado al cumplimiento de los planes de mejoramiento suscritos con los entes de Control. 

✓ Recordar que el incumplimiento de las acciones de los Planes de Mejoramiento acarrea 
sanciones de acuerdo a la Resolución Orgánica No. 5554 de marzo 11 de 2004, Ley 42/93 y el 
Decreto Ley 267 de 2000. 

Se solicita a los responsables de cada una de las acciones que se encuentran vencidas, definir 
estrategias de manera urgente,  las cuale den como resultado el cierre de dichos planes. 

AUDITORES NOMBRE FIRMA 

LIDER GILBERTO PARDO LOPEZ 
Jefe Oficina de Control Interno de Gestión 

EQUIPO 
AUDITOR 

ELIAN ALEJANDRA GRANDA ORTEGA 
Profesional Universitario 

 i  , / Ap r/ 

1.ffagr /411111 
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